



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT E A EMPRESA EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

O **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN DE MATO GROSSO**, Autarquia Estadual, inscrita no CNPJ sob o nº 03.829.702/0001-70, sediado à Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 1000, no Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente **Sr. GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS**, nomeado pelo Ato Governamental n.º 6.666/2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de maio de 2020, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 282XXXX-X SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 129.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, e por seu Diretor de Administração Sistêmica, **Sr. PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES**, nomeado pelo Ato Governamental n.º 2.658/2019, publicado no Diário Oficial do Estado em 04 de junho de 2019, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 100XXXXX SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 652.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado em Cuiabá/MT e de outro lado a empresa **EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 19.985.034/0001-00, localizada na Avenida Carmindo de Campos, 146 sala 49-B, Jardim Petrópolis, Cuiabá-MT, CEP: 78.070-100, representada pelo **Sr JOSÉ TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS**, brasileiro, portador da identidade nº 34.9XX.XXX-X SSP/SP e do CPF nº 287.XXX.XXX-XX, nos termos do **Pregão Eletrônico N. 041/2022/SEDUC – Processo nº 183616/2021/SEDUC**, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual MT nº 840/2017 consolidado, Resolução Normativa nº 6/2021, de 29 de junho 2021, nos preceitos de Direito Público e, supletivamente, nos Princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado e suas alterações legais posteriores, resolvem celebrar entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 066/2022:

FUNDAMENTOS DO TERMO

Este Termo decorre de autorização do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, com base no Justificativa Técnica e Econômica/Coeng (fls. 243 - 251), com fundamentos no artigo art. 65º da Lei nº 8.666/1993 e o art. 7º do decreto estadual nº 840/2017, e suas alterações posteriores, Análise Contábil exarada pela Gerência de Informação e Conformidade Contábil (fl. 237) Parecer Jurídico nº 2662/SGAC/PGE (fls. 506 - 528), consubstanciado com a Autorização para acréscimo ao Contrato entabulada pela autoridade competente (fl. 283), do Processo Administrativo DETRAN-CIN-2023/09718, que instrui a autorização para o acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do contrato firmado entre as partes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Formalizar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 066/2022, que terá como objeto o acréscimo 25% (vinte e cinco por cento) ao valor total do contrato, conforme estabelecido no item 1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do contrato.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2022

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

2.1. O valor total do acréscimo será de 25% (vinte e cinco por cento) que equivale a **R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte cinco mil reais)**, elevando o contrato de **R\$2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais)**, para **R\$ 3.125.000,00 (três milhões e cento vinte mil reais)**.

2.2. PLANILHA DESCRITIVA DE ACRÉSCIMO

Código	Descrição	Und	Qtde	Preço (R\$)			
				SINAPI maio./23	U. C/ BDI	U. C/ BDI e DESCONTO	Total c/ DESCONTO
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330	R\$ 109,42	R\$ 133,74	R\$ 102,73	R\$ 33.900,90
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4	R\$ 4.970,19	R\$ 6.075,06	R\$ 4.666,86	R\$ 18.667,44
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660	R\$ 19,31	R\$ 23,60	R\$ 18,12	R\$ 11.959,20
101402	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2	R\$ 4.318,91	R\$ 5.279,00	R\$ 4.055,32	R\$ 8.110,64
96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	65	R\$ 216,97	R\$ 265,20	R\$ 203,72	R\$ 13.241,80
91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPER PESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 1.263,20	R\$ 1.544,00	R\$ 1.186,10	R\$ 2.372,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660	R\$ 25,30	R\$ 30,92	R\$ 23,75	R\$ 15.675,00
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 112,13	R\$ 137,05	R\$ 105,28	R\$ 315,84
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 146,47	R\$ 179,03	R\$ 137,53	R\$ 1.100,24
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6	R\$ 29,19	R\$ 35,67	R\$ 27,40	R\$ 164,40
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	6	R\$ 16,18	R\$ 19,77	R\$ 15,18	R\$ 91,08
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	44,4	R\$ 602,19	R\$ 736,05	R\$ 565,43	R\$ 25.105,09
100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	44,4	R\$ 22,83	R\$ 27,90	R\$ 21,43	R\$ 951,49
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	44,4	R\$ 44,45	R\$ 54,33	R\$ 41,73	R\$ 1.852,81



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2022

100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	162	R\$ 1,25	R\$ 1,52	R\$ 1,16	R\$ 187,92
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	44,4	R\$ 8,93	R\$ 10,91	R\$ 8,38	R\$ 372,07
COMP GEX C1041	BOTA FORA INCLUINDO CARGA MANUAL DE ENTULHO 5,0 M3 - REF: 72896_08/2016	M³	40	R\$ 136,80	R\$ 167,21	R\$ 128,45	R\$ 5.138,00
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	38	R\$ 15,37	R\$ 18,78	R\$ 14,42	R\$ 547,96
GEX C 0454	SUORTE TV FIXO UNIVERSAL (MODELO BÁSICO) - 10" A 115" - MAX 65 KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	R\$ 57,20	R\$ 69,91	R\$ 53,70	R\$ 214,80
97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	9	R\$ 1.390,53	R\$ 1.699,64	R\$ 1.305,66	R\$ 11.750,94
102188	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	12	R\$ 987,98	R\$ 1.207,60	R\$ 927,67	R\$ 11.132,04
COMP GEX C1030	REF SINAPI (84191) - RESTAURAÇÃO DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	512,18	R\$ 93,05	R\$ 113,73	R\$ 87,36	R\$ 44.744,04
83722	VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO	M	9	R\$ 342,71	R\$ 418,89	R\$ 321,79	R\$ 2.896,11
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$ 4,51	R\$ 5,51	R\$ 4,23	R\$ 423,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$ 4,01	R\$ 4,90	R\$ 3,76	R\$ 376,00
92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	R\$ 10,40	R\$ 12,71	R\$ 9,76	R\$ 976,00
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$ 8,69	R\$ 10,62	R\$ 8,15	R\$ 815,00
EE-INSTH -C414	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	7,67	R\$ 897,05	R\$ 1.096,46	R\$ 842,30	R\$ 6.460,44
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	38	R\$ 1,15	R\$ 1,40	R\$ 1,07	R\$ 40,66
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	R\$ 164,72	R\$ 201,33	R\$ 154,66	R\$ 2.319,90
97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	38	R\$ 60,72	R\$ 74,21	R\$ 57,00	R\$ 2.166,00
102138	MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	1	R\$ 198,72	R\$ 242,89	R\$ 186,58	R\$ 186,58
102115	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3	R\$ 2.752,33	R\$ 3.364,17	R\$ 2.584,35	R\$ 7.753,05



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2022

92104	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	48	R\$ 64,20	R\$ 78,47	R\$ 60,28	R\$ 2.893,44
99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R\$ 221,06	R\$ 270,20	R\$ 207,56	R\$ 1.660,48
100954	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	161	R\$ 7,71	R\$ 9,42	R\$ 7,23	R\$ 1.164,03
GEX C 2528	PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO COR BRANCO.	UN	43	R\$ 519,53	R\$ 635,02	R\$ 487,82	R\$ 20.976,26
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 98,61	R\$ 120,53	R\$ 92,59	R\$ 185,18
90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 1.802,42	R\$ 2.203,09	R\$ 1.692,41	R\$ 1.692,41
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	R\$ 1.186,02	R\$ 1.449,67	R\$ 1.113,63	R\$ 3.340,89
102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	16	R\$ 476,85	R\$ 582,85	R\$ 447,74	R\$ 7.163,84
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18	R\$ 111,35	R\$ 136,10	R\$ 104,55	R\$ 1.881,90
98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 652,40	R\$ 797,42	R\$ 612,57	R\$ 612,57
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30	R\$ 147,28	R\$ 180,02	R\$ 138,29	R\$ 4.148,70
102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	6	R\$ 251,22	R\$ 307,06	R\$ 235,88	R\$ 1.415,28
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	R\$ 178,30	R\$ 217,93	R\$ 167,41	R\$ 2.008,92
GEX C 0780	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DIGITAL LINHA COM IMA INTELBRAS FE 2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 2.863,22	R\$ 3.499,71	R\$ 2.688,47	R\$ 5.376,94
GEX C LOG 0035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Camera IP Intelbras VIP 1130B	UN D	2	R\$ 460,03	R\$ 562,29	R\$ 431,95	R\$ 863,90
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8	R\$ 88,04	R\$ 107,61	R\$ 82,66	R\$ 661,28
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	100	R\$ 11,33	R\$ 13,84	R\$ 10,63	R\$ 1.063,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2022

88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m ²	100	R\$ 17,40	R\$ 21,26	R\$ 16,33	R\$ 1.633,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24	R\$ 13,63	R\$ 16,65	R\$ 12,79	R\$ 306,96
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	23	R\$ 21,86	R\$ 26,71	R\$ 20,51	R\$ 471,73
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 40,92	R\$ 50,01	R\$ 38,41	R\$ 153,64
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	R\$ 30,55	R\$ 37,34	R\$ 28,68	R\$ 86,04
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	R\$ 42,92	R\$ 52,46	R\$ 40,29	R\$ 483,48
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	130	R\$ 6,88	R\$ 8,40	R\$ 6,45	R\$ 838,50
95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m ³	4,8	R\$ 1.314,22	R\$ 1.606,37	R\$ 1.234,01	R\$ 5.923,24
102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1000	R\$ 1,66	R\$ 2,02	R\$ 1,55	R\$ 1.550,00
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	120	R\$ 7,68	R\$ 9,38	R\$ 7,20	R\$ 864,00
101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	R\$ 695,78	R\$ 850,45	R\$ 653,31	R\$ 5.226,48
101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12	R\$ 469,24	R\$ 573,55	R\$ 440,60	R\$ 5.287,20
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m ²	120	R\$ 18,82	R\$ 23,00	R\$ 17,66	R\$ 2.119,20
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	45	R\$ 97,56	R\$ 119,24	R\$ 91,60	R\$ 4.122,00
GEX C 1545	SEIXO ROLADO PARA PAISAGISMO	M ²	108	R\$ 428,23	R\$ 523,42	R\$ 402,09	R\$ 43.425,72
GEX C 1546	ESPALHAMENTO DE TERRA PRETA	M ²	200	R\$ 13,12	R\$ 16,03	R\$ 12,31	R\$ 2.462,00
GEX C 0838	LUMINÁRIA PAINEL LED DE EMBUTIR 40X40CM, 36 W, 6000 K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 97587_05/2021	UN	24	R\$ 211,96	R\$ 259,07	R\$ 199,01	R\$ 4.776,24
COMP ELE 45	REFERENCIA SINAPI (97587 - 04/2023) - LUMINARIA DE EMBUTIR 20X20CM	UN	12	R\$ 40,09	R\$ 49,00	R\$ 37,64	R\$ 451,68
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	1475,9	R\$ 3,13	R\$ 3,82	R\$ 2,93	R\$ 4.324,38
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m ²	1475,9	R\$ 17,40	R\$ 21,26	R\$ 16,33	R\$ 24.101,44



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2022

88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1475,9	R\$ 11,33	R\$ 13,84	R\$ 10,63	R\$ 15.688,81
EE-SP-C1 31	LONA PRETA PARA PROTEÇÃO DE PISO	m²	562,91	R\$ 10,61	R\$ 12,96	R\$ 9,95	R\$ 5.600,95
100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	500	R\$ 1,25	R\$ 1,52	R\$ 1,16	R\$ 580,00
99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	562,91	R\$ 6,62	R\$ 8,09	R\$ 6,21	R\$ 3.495,67
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	483,99	R\$ 3,96	R\$ 4,84	R\$ 3,71	R\$ 1.795,60
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	483,99	R\$ 29,59	R\$ 36,16	R\$ 27,77	R\$ 13.440,40
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	483,99	R\$ 13,39	R\$ 16,36	R\$ 12,56	R\$ 6.078,91
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	78,92	R\$ 78,78	R\$ 96,29	R\$ 73,96	R\$ 5.836,92
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	964,21	R\$ 11,33	R\$ 13,84	R\$ 10,63	R\$ 10.249,55
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	115,2	R\$ 602,19	R\$ 736,05	R\$ 565,43	R\$ 65.137,53
100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	115,2	R\$ 22,83	R\$ 27,90	R\$ 21,43	R\$ 2.468,73
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	115,2	R\$ 44,45	R\$ 54,33	R\$ 41,73	R\$ 4.807,29
100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	249	R\$ 1,25	R\$ 1,52	R\$ 1,16	R\$ 288,84
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	115,2	R\$ 8,93	R\$ 10,91	R\$ 8,38	R\$ 965,37
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	39,01	R\$ 59,35	R\$ 72,54	R\$ 55,72	R\$ 2.173,63
99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	39,01	R\$ 3,18	R\$ 3,88	R\$ 2,98	R\$ 116,24
102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	3,5	R\$ 560,02	R\$ 684,51	R\$ 525,84	R\$ 1.840,44
96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	3,5	R\$ 216,97	R\$ 265,20	R\$ 203,72	R\$ 713,02
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7	R\$ 3,13	R\$ 3,82	R\$ 2,93	R\$ 19,97
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7	R\$ 17,40	R\$ 21,26	R\$ 16,33	R\$ 114,31
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6	R\$ 11,33	R\$ 13,84	R\$ 10,63	R\$ 63,78



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2022

COMP GEX C1030	REF SINAPI (84191) - RESTAURAÇÃO DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	756,56	R\$ 93,05	R\$ 113,73	R\$ 87,36	R\$ 66.093,08
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	12	R\$ 13,63	R\$ 16,65	R\$ 12,79	R\$ 153,48
GEX - 2519	CANALETA 110 x 50 mm - MODELO HELLERMAN OU LEGRAND	M	32	R\$ 172,39	R\$ 210,71	R\$ 161,86	R\$ 5.179,52
GEX C 0857	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE T8 DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	3	R\$ 213,62	R\$ 261,10	R\$ 200,57	R\$ 601,71
98298	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	M	280	R\$ 19,14	R\$ 23,39	R\$ 17,96	R\$ 5.028,80
COMP GEX C1162	Cópia da ORSE (794 - 11/2022) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA, RJ45, COM CAIXA DE ALUMÍNIO SOBREPOR, APARENTE - FORNECIDO E INSTALADO	CJ	44	R\$ 110,77	R\$ 135,39	R\$ 104,00	R\$ 4.576,00
COMP GEX C1129	Cópia da ORSE (794-10/2022) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2x2P+T 10A, COM CAIXA DE ALUMÍNIO SOBREPOR, APARENTE	un	53	R\$ 83,74	R\$ 102,35	R\$ 78,62	R\$ 4.166,86
SOMATÓRIO GERAL						R\$ 625.000,00	

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

3.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia, na modalidade estabelecida no art. 56 da Lei n. 8.666/1993, correspondendo a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo e condições estipulados na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL**.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos para pagamento do fornecimento dos referidos serviços serão da seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Entidade: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito		
Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso
2388	4490.5100	1.501.0000

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PRECLUSÃO DO REAJUSTE

5.1. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA, dentro do prazo de vigência do Contrato;

5.1.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente, transcorrido o prazo legal do pedido de reajuste do Contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá à preclusão lógica do direito;

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 066/2022

6.1. As demais cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são ratificadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem entre si ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo.

Cuiabá – MT, data registrada digitalmente.

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

Presidente
DETRAN/MT

PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES

Diretor de Administração Sistêmica
DETRAN/MT

JOSÉ TIAGO FUNABASHI DOS SANTOS

Representante Legal
EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: